

Утверждаю:
Директор школы: Горинова В.Н.

**КОМПЛЕКС
МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В
МБОУ АНАШЕНСКОЙ СОШ №1, ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Изучены МР Р-6 от 12.01.2021 г. по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, центров образования естественно-научной и технологической направленностей.	Директор школы: Горинова В.Н.	Изучен документ	26.01.2021 г.
2	Разработать и утвердить положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Анашенской СОШ №1	Директор школы: Горинова В.Н.	Положение	26.01.2021 г.
3	Издан приказ «О создании центра «Точка роста»	Директор школы: Горинова В.Н.	Приказ	26.01.2021 г.
4	Издан приказ «О назначении куратора центра «Точка роста»	Директор школы: Горинова В.Н.	Приказ	03.02.2021 г.
5.	Издан приказ «О создании рабочей группы в рамках открытия центра «Точка роста»	Директор школы: Горинова В.Н.	Приказ	05.02.2021 г.
6.	Проанализировать оснащение кабинетов естественнонаучной и технологической направленности	Директор школы: Горинова В.Н. Учителя-предметники: Деревянченко С.И. Черкасова Т.А. Дельвер Т.В.	Определён необходимый комплект оборудования	29.01.2021 г.
7	Участие в вебинаре «Рекомендации по созданию центров образования естественно-научной направленности «Точка роста» в 2021 году.	Директор школы: Горинова В.Н.		12.02.2021 г.
8	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Директор школы: Горинова В.Н.	Дорожная карта	15.02.2021 г.
9	Сформированы проекты кабинетов химии, физики, информатики	Учителя-предметники: Нечаев Д.В.	Проекты кабинетов	01.03.2021 г.

		Черкасова Т.А. Дельвер Т.В. Деревянченко С.И.		
10	Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста»	Завхоз школы: Радченко В.М.	Проект зонирования Центра «Точка роста»	12.03.2021 г.
11	Заседание рабочей группы	Директор школы: Горинова В.Н.		По мере необходимости
12	Создать на сайте раздел Центр «Точка роста»	Ответственный за сайт: Хохлова Е.А.	Создан раздел центр «Точка роста»	15.02.2021 г.
13	Корректировка образовательных программ с 2021 -2022 учебного года.	Зам. директора по УВР: Харламова О.Ю. Зам. директора по ВР: Лалетина О.В.	Внесены изменения в ООП с учетом оборудования естественнонаучной и технологической направленностей	До 26.06.2021 г.
14	Разработка рабочих программ, программ внеурочной деятельности, программ дополнительного образования	Учителя-предметники. Зам. директора по УВР: Харламова О.Ю. Зам. директора по ВР: Лалетина О.В.	Разработаны рабочие программы, программы внеурочной деятельности, программы дополнительного образования	До 23.08.2021 г.
15	Анализ кадрового состава для реализации программ естественнонаучной и технологической направленностей	Директор школы: Горинова В.Н. Зам. директора по УВР: Харламова О.Ю	Определены основные направления работы с кадрами (привлечение, курсовая подготовка)	До 01.04.2021 г.
16	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ образовательного центра «Точка роста»	Завхоз школы: Радченко В.М.	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ	До 01.04.2021 г.
17	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центра «Точка роста»	Завхоз школы: Радченко В.М.	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центре «Точка роста»	01.09.2021 г.
18	Доставка и установка оборудования в образовательного центра «Точка роста»	Завхоз школы: Радченко В.М.	Произведена поставка и установка оборудования в центр «Точка роста»	23.08.2021 г.

19	Внесение изменений и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (при необходимости)	Директор школы: Горинова В.Н.	Утверждено муниципальное задание	
----	---	----------------------------------	----------------------------------	--